

Tarefas

Tempo estimado: 21.75 Tempo gasto: 0.0 Valor p/ Negócio: 336 Esforço: 38

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
16186	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Validar	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h	27/08/2024 13:30 h			
16184	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16183	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16182	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16181	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
14307	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Erro	A Validar	Ajudar o campo X na tela tal	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	Lindemberg Silva	0.5	0.0	16/12/2021 16:49 h	27/08/2024 13:30 h			
14306	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Teste	Fazendo	Elaborar casos de teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	Jackson Victor de Oliveira	1.0	0.0	16/12/2021 16:45 h				
14305	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Implementar o Fontend	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	Jackson Victor de Oliveira	2.0	0.0	16/12/2021 16:45 h				
14301	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	Fazendo	Item 1		Sprint 02		21.5	11.0	16/12/2021 16:43 h		1	5	Cadastrado
14300	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar a Estoria de Usuário	Item de Backlog #14296: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	16/12/2021 16:40 h				
14299	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Item 4		Sprint 02			0.0	16/12/2021 16:37 h		1	1	Cadastrado

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
14298	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Item 3		Product backlog			0.0	16/12/2021 16:34 h		1	5	Cadastrado
14297	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Item 2		Product backlog			0.0	16/12/2021 16:33 h		1	1	Cadastrado
14296	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Item 1		Sprint 02		2.0	0.0	16/12/2021 16:33 h		1	1	Preparado
10806	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Tarefa Filha 2 Evandro	Dev #10805: Tarefa Pai 2 Evandro	Sprint 01			0.0	22/04/2021 14:21 h				
10805	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Tarefa Pai 2 Evandro		Sprint 01		0.0	0.0	22/04/2021 14:20 h				
10804	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Tarefa Filha Evandro	Item de Backlog #10803: Tarefa Pai Evandro	Sprint 01	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	22/04/2021 14:15 h				
10803	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Tarefa Pai Evandro		Backlog do Produto		0.0	0.0	22/04/2021 14:14 h		1	1	Cadastrado
9127	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Teste	Fazendo	Report	Item de Backlog #9119: Funcionalidade 03	Sprint 01			0.0	27/10/2020 15:59 h				
9126	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Erro	Fazendo	MP0002	Item de Backlog #9119: Funcionalidade 03	Sprint 01			0.0	27/10/2020 15:59 h				
9119	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	Fazendo	Funcionalidade 03		Sprint 01		0.0	0.0	27/10/2020 11:07 h		100	5	Cadastrado
9118	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Teste	A Fazer	Report	Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02	Sprint 01			0.0	27/10/2020 11:00 h				
9117	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Teste	A Fazer	[Client] Implementação dos Testes Automatizados	Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02	Sprint 01			0.0	27/10/2020 10:56 h				
9116	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Teste	Fazendo	Análise da demanda de teste	Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02	Sprint 01			0.0	27/10/2020 10:54 h				

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
9108	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Teste	A Fazer	[Client] Gerar Casos de Teste	Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02	Sprint 01			0.0	26/10/2020 17:20 h				
9106	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	Fazendo	Funcionalidade 02		Sprint 01		0.0	0.0	26/10/2020 16:57 h		100	5	Cadastrado
9102	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaboração do relatório de teste da sprint	Item de Backlog #9101: Reporte da Sprint	Sprint 01			0.0	26/10/2020 16:48 h				
9101	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Reporte da Sprint		Sprint 01		0.0	0.0	26/10/2020 16:47 h		100	10	Cadastrado
6929	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Teste Doc Office		Sprint 1			0.0	07/05/2020 18:06 h				
5584	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Item Teste		Sprint 1			0.0	17/02/2020 09:51 h		10	2	Cadastrado
5546	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Tarefa 4	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 14:59 h				
5536	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Tarefa 3 atualizada	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 11:11 h				
5532	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Tarefa 2	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 10:21 h				
5531	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Dev	A Fazer	Tarefa 1	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 10:18 h				
5530	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Item de Backlog 1		Sprint 1		0.0	0.0	13/02/2020 10:18 h		10	1	Cadastrado
2010	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Erros identificados		Sprint 01			0.0	10/07/2019 12:26 h		10	1	Cadastrado

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1705	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar o Relatório de Execução da Sprint	Item de Backlog #1704: Avaliar Resultados dos Testes	Sprint 01			0.0	21/06/2019 12:41 h				
1704	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Avaliar Resultados dos Testes		Sprint 01		0.0	0.0	21/06/2019 12:41 h				Cadastrado
1703	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar casos de teste do item <nº do item>	Item de Backlog #1701: Preparar Testes de Aceitação	Sprint 01			0.0	21/06/2019 12:39 h				
1702	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Executar Testes de Aceitação		Sprint 01			0.0	21/06/2019 12:37 h				Cadastrado
1701	Validação do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Preparar Testes de Aceitação		Sprint 01		0.0	0.0	21/06/2019 12:37 h				Cadastrado
1700	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Realizar reunião para consolidar as lições aprendidas registradas durante o projeto	Item de Backlog #1695: Consolidar Lições Aprendidas	6. Encerramento			0.0	21/06/2019 12:27 h				
1699	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Realizar reunião para repassar informações do produto para operação	Item de Backlog #1698: Repassar Produto para Operação	6. Encerramento			0.0	21/06/2019 12:26 h				
1698	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Repassar Produto para Operação		6. Encerramento		0.0	0.0	21/06/2019 12:24 h				Cadastrado
1697	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar o TEP	Item de Backlog #1696: Encerrar o Projeto	6. Encerramento			0.0	21/06/2019 12:23 h				
1696	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Encerrar o Projeto		6. Encerramento		0.0	0.0	21/06/2019 12:23 h				Cadastrado
1695	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Consolidar Lições Aprendidas		6. Encerramento		0.0	0.0	21/06/2019 12:22 h				Cadastrado
1694	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar o LCC do PGP	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:17 h				

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1693	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar o Cronograma Estimado	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:16 h				
1692	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar a Matriz RACI	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:16 h				
1691	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar o Plano de Riscos	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:15 h				
1690	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar o RAP 1	Item de Backlog #1683: Gerenciar a Execução do Projeto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:13 h				
1689	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Realizar reunião 1 de acompanhamento do projeto	Item de Backlog #1683: Gerenciar a Execução do Projeto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:13 h				
1688	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Atualizar e repriorizar o Backlog do Produto	Item de Backlog #1685: Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:10 h				
1687	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar o termo de aceite da sprint 1	Item de Backlog #1684: Obter o aceite das sprints	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:09 h				
1686	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Registrar solicitação de mudança no projeto pelo cliente.	Item de Backlog #1685: Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:08 h				

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1685	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto		0. Monitoramento e Controle		0.0	0.0	21/06/2019 12:06 h				Cadastrado
1684	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Obter o aceite das sprints		0. Monitoramento e Controle		0.0	0.0	21/06/2019 12:05 h				Cadastrado
1683	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Gerenciar a Execução do Projeto		0. Monitoramento e Controle		0.0	0.0	21/06/2019 12:04 h				Cadastrado
1682	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Atualizar o Release Notes	Item de Backlog #1678: Publicar Release x.y.z em Produção	5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:55 h				
1681	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Infra	A Fazer	Realizar o merge para branch de produção	Item de Backlog #1678: Publicar Release x.y.z em Produção	5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:54 h				
1680	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Manuais		5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:43 h				Cadastrado
1679	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Preparar e Realizar Treinamento do Módulo [Nome do Módulo]		5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:42 h				Cadastrado
1678	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Publicar Release x.y.z em Produção		5. Execução (Implantação)		0.0	0.0	21/06/2019 11:40 h				Cadastrado
1674	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Demonstrar o incremento funcionando para o cliente e demais partes interessadas	Item de Backlog #1671: Homologar Sprint 1	4. Execução (Homologação)			0.0	21/06/2019 11:33 h				
1673	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Marcar a reunião de homologação da sprint com o cliente	Item de Backlog #1671: Homologar Sprint 1	4. Execução (Homologação)			0.0	21/06/2019 11:32 h				
1671	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Homologar Sprint 1		4. Execução (Homologação)		0.0	0.0	21/06/2019 11:30 h				Cadastrado

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1645	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar a documentação do item [Nome/Id do Item do Backlog]	Item de Backlog #1644: Detalhar Itens de Backlog da Sprint 2	3. Execução (Detalhar Backlog)			0.0	18/06/2019 13:58 h				
1644	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Detalhar Itens de Backlog da Sprint 2		3. Execução (Detalhar Backlog)		0.0	0.0	18/06/2019 13:58 h				Cadastrado
1643	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar a documentação do item [Nome/Id do Item do Backlog]	Item de Backlog #1642: Detalhar Itens de Backlog da Sprint 1	3. Execução (Detalhar Backlog)			0.0	18/06/2019 13:54 h				
1642	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Detalhar Itens de Backlog da Sprint 1		3. Execução (Detalhar Backlog)		0.0	0.0	18/06/2019 13:51 h				Cadastrado
1641	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Realizar Reunião de Kickoff do Projeto		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:43 h				Cadastrado
1640	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Obter a Aprovação do PGP		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:42 h				Cadastrado
1639	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP		1. Planejamento		0.0	0.0	18/06/2019 13:40 h				Cadastrado
1638	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Analisar Viabilidade do Projeto		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:39 h				Cadastrado
1637	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Analisar Processo de Negócio		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:39 h				Cadastrado
1636	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Elaborar Plano de Testes	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:35 h				
1635	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Modelar Banco de Dados	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:35 h				

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1634	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Documentação	A Fazer	Definir a Arquitetura do Software	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:34 h				
1633	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Projeto do Software		2. Execução (Preparação)		0.0	0.0	18/06/2019 13:34 h				Cadastrado
1632	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Criar o Backlog do Produto		2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:19 h				Cadastrado
1631	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Preparar Ambientes de TI		2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:17 h				Cadastrado
1630	Gestão do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Documento de Visão		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:16 h				Cadastrado
1629	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Reunião de Planejamento da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		2.0	0.0	18/06/2019 13:03 h				
1628	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Reunião de Retrospectiva da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		1.0	0.0	18/06/2019 12:41 h				
1627	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Reunião de Demonstração da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		1.0	0.0	18/06/2019 12:39 h				
1626	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Reunião	A Fazer	Reuniões Diárias	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		2.25	0.0	18/06/2019 12:38 h				
1625	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Corrigir Erros da Sprint Anterior		Sprint 1			0.0	18/06/2019 12:28 h				Cadastrado
1624	Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto>	Item de Backlog	A Fazer	Realizar Reuniões		Sprint 1		6.25	0.0	18/06/2019 12:25 h				Cadastrado