

Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Item de Backlog #1624

Realizar Reuniões

18/06/2019 12:25 h - André Gustavo Almeida e Silva

Situação:	A Fazer	Tempo gasto:	0:00 hora
Prioridade:	Essencial (Alta)	Bloqueada:	Não
Valor p/ Negócio:		ROI:	
Esforço:			
Status do Item:	Cadastrado		
Descrição			
Registrar aqui as reuniões diárias, a reunião de demonstração da sprint e a reunião de retrospectiva da sprint (lições aprendidas)			
Subtarefas:			
Reunião # 1626: Reuniões Diárias			A Fazer
Reunião # 1627: Reunião de Demonstração da Sprint			A Fazer
Reunião # 1628: Reunião de Retrospectiva da Sprint			A Fazer
Reunião # 1629: Reunião de Planejamento da Sprint			A Fazer

Histórico

#1 - 18/06/2019 12:31 h - André Gustavo Almeida e Silva

- Sprint alterado de Backlog do Produto para Sprint 1

#2 - 18/06/2019 13:04 h - André Gustavo Almeida e Silva

- Situação alterado de A Fazer para Fazendo

PBI status auto updated to Fazendo because at least one task wasn't on A Fazer status

#3 - 18/06/2019 13:04 h - André Gustavo Almeida e Silva

- Situação alterado de Fazendo para A Fazer

PBI status auto updated to A Fazer because all tasks were on A Fazer status