

Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Reunião #1629

Item de Backlog # 1624 (A Fazer): Realizar Reuniões

Reunião de Planejamento da Sprint

18/06/2019 13:03 h - André Gustavo Almeida e Silva

Situação:	A Fazer	Tempo estimado:	2:00 horas
Prioridade:	Essencial (Alta)	Tempo gasto:	0:00 hora
Atribuído para:			
Bloqueada:	Não		
Descrição			
Os itens de backlog priorizados para sprint devem estar com o campo [Status do Item] = Preparado			

Histórico

#1 - 18/06/2019 13:04 h - André Gustavo Almeida e Silva

- Situação alterado de A Fazer para Fazendo
- Atribuído para ajustado para André Gustavo Almeida e Silva

#2 - 18/06/2019 13:04 h - André Gustavo Almeida e Silva

- Situação alterado de Fazendo para A Fazer
- Atribuído para excluído (André Gustavo Almeida e Silva)

#3 - 18/06/2019 13:07 h - André Gustavo Almeida e Silva

1. Definir o objetivo e o período da sprint;
2. Selecionar os itens de backlog do produto que irão compor a sprint;
3. Estimar o esforço dos itens de backlog selecionados para sprint;
4. Descrever os critérios de aceitação de cada item de backlog. Esta informação será utilizada na sprint de validação.
5. Quebrar os itens de backlog em um conjunto de tarefas correspondentes

#4 - 13/02/2020 15:04 h - André Gustavo Almeida e Silva

Testando