

## Gestão do Projeto <Nome do Projeto> - Item de Backlog #1639

### Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP

18/06/2019 13:40 h - André Gustavo Almeida e Silva

<b>Situação:</b> A Fazer	<b>Tempo gasto:</b> 0:00 hora
<b>Prioridade:</b> Essencial (Alta)	<b>Bloqueada:</b> Não
<b>Valor p/ Negócio:</b>	<b>ROI:</b>
<b>Esforço:</b>	
<b>Status do Item:</b> Cadastrado	
<b>Descrição</b>	
<b>Subtarefas:</b>	
Documentação # 1691: Elaborar o Plano de Riscos	<b>A Fazer</b>
Documentação # 1692: Elaborar a Matriz RACI	<b>A Fazer</b>
Documentação # 1693: Elaborar o Cronograma Estimado	<b>A Fazer</b>
Documentação # 1694: Elaborar o LCC do PGP	<b>A Fazer</b>

#### Histórico

#1 - 18/06/2019 13:43 h - André Gustavo Almeida e Silva

- Título alterado de Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto para Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP