

Gestão do Projeto <Nome do Projeto> - Reunião #1673

Item de Backlog # 1671 (A Fazer): Homologar Sprint 1

Marcar a reunião de homologação da sprint com o cliente

21/06/2019 11:32 h - André Gustavo Almeida e Silva

Situação:	A Fazer	Tempo estimado:	0:00 hora
Prioridade:	Essencial (Alta)	Tempo gasto:	0:00 hora
Atribuído para:			
Bloqueada:	Não		
Descrição			