

## Gestão do Projeto <Nome do Projeto> - Item de Backlog #1683

### Gerenciar a Execução do Projeto

21/06/2019 12:04 h - André Gustavo Almeida e Silva

<b>Situação:</b> A Fazer	<b>Tempo gasto:</b> 0:00 hora
<b>Prioridade:</b> Essencial (Alta)	<b>Bloqueada:</b> Não
<b>Valor p/ Negócio:</b>	<b>ROI:</b>
<b>Esforço:</b>	
<b>Status do Item:</b> Cadastrado	
<b>Descrição</b> Acompanhar periodicamente o andamento do projeto identificando possíveis desvios em relação ao que foi planejado.	
<b>Subtarefas:</b> Reunião # 1689: Realizar reunião 1 de acompanhamento do projeto <b>A Fazer</b> Documentação # 1690: Elaborar o RAP 1 <b>A Fazer</b>	