

Gestão do Projeto <Nome do Projeto> - Reunião #1689

Item de Backlog # 1683 (A Fazer): Gerenciar a Execução do Projeto

Realizar reunião 1 de acompanhamento do projeto

21/06/2019 12:13 h - André Gustavo Almeida e Silva

Situação:	A Fazer	Tempo estimado:	0:00 hora
Prioridade:	Essencial (Alta)	Tempo gasto:	0:00 hora
Atribuído para:			
Bloqueada:	Não		
Descrição			