

Gestão do Projeto <Nome do Projeto> - Documentação #1692

Item de Backlog # 1639 (A Fazer): Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP

Elaborar a Matriz RACI

21/06/2019 12:16 h - André Gustavo Almeida e Silva

Situação:	A Fazer	Tempo estimado:	0:00 hora
Prioridade:	Essencial (Alta)	Tempo gasto:	0:00 hora
Atribuído para:			
Bloqueada:	Não		
Descrição			