

## Gestão do Projeto <Nome do Projeto> - Documentação #1693

Item de Backlog # 1639 (A Fazer): Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP

### Elaborar o Cronograma Estimado

21/06/2019 12:16 h - André Gustavo Almeida e Silva

<b>Situação:</b>	A Fazer	<b>Tempo estimado:</b>	0:00 hora
<b>Prioridade:</b>	Essencial (Alta)	<b>Tempo gasto:</b>	0:00 hora
<b>Atribuído para:</b>			
<b>Bloqueada:</b>	Não		
<b>Descrição</b>			