

## Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Item de Backlog #9065

### Planejamento dos Testes

23/10/2020 17:09 h - Jackson Victor de Oliveira

<b>Situação:</b>	Feito	<b>Tempo gasto:</b>	0:00 hora
<b>Prioridade:</b>	Essencial (Alta)	<b>Bloqueada:</b>	Não
<b>Valor p/ Negócio:</b>	100	<b>ROI:</b>	20
<b>Esforço:</b>	5		
<b>Status do Item:</b>	Cadastrado		
<b>Descrição</b>			
Criação do plano de testes, implicando no levantamento das funcionalidades e das demandas de teste, tão quanto os recursos humanos necessários para teste do(s) produto(s).			
<b>Critérios de Aceitação</b>			
Elaboração do Plano de Teste			
<b>Subtarefas:</b>			
Documentação # 9066: Elaboração do plano de teste			<b>Feito</b>

### Histórico

#### #1 - 27/10/2020 10:51 h - Jackson Victor de Oliveira

- Situação alterado de A Fazer para Fazendo
- Situação alterado de Fazendo para Feito

PBI status auto updated to Fazendo because at least one task wasn't on A Fazer status

#### #2 - 03/11/2020 10:30 h - Jackson Victor de Oliveira

- Sprint alterado de Sprint 01 para Sprint 00
- Position alterado de 5 para 4