

## Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Documentação #9066

Item de Backlog # 9065 (Feito): Planejamento dos Testes

### Elaboração do plano de teste

23/10/2020 17:10 h - Jackson Victor de Oliveira

<b>Situação:</b>	Feito	<b>Tempo estimado:</b>	2:00 horas
<b>Prioridade:</b>	Essencial (Alta)	<b>Tempo gasto:</b>	0:00 hora
<b>Atribuído para:</b>			
<b>Bloqueada:</b>	Não		

#### Descrição

Elaboração do plano de testes, pela equipe de testes, junto ao Líder do projeto.

Link para o plano de testes atualizado:

[https://docs.google.com/document/d/1Jqk27LU4L4LjFNCAnwN2VaIVYWan\\_Nz-xkVDwVT0Gc8/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1Jqk27LU4L4LjFNCAnwN2VaIVYWan_Nz-xkVDwVT0Gc8/edit?usp=sharing)

#### Histórico

##### #1 - 26/10/2020 12:15 h - Jackson Victor de Oliveira

- Arquivo *tpl\_PlanoDeTestes\_v2.1-PQS-TCE\_RN.docx* adicionado

- Descrição atualizado(a)

- Atribuído para excluído (Jackson Victor de Oliveira)

Link para o template de plano de testes atualizado:

[https://docs.google.com/document/d/1Jqk27LU4L4LjFNCAnwN2VaIVYWan\\_Nz-xkVDwVT0Gc8/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1Jqk27LU4L4LjFNCAnwN2VaIVYWan_Nz-xkVDwVT0Gc8/edit?usp=sharing)

##### #2 - 26/10/2020 12:16 h - Jackson Victor de Oliveira

- Descrição atualizado(a)

##### #3 - 27/10/2020 10:51 h - Jackson Victor de Oliveira

- Situação alterado de *A Fazer para Feito*

- Atribuído para ajustado para Jackson Victor de Oliveira

##### #4 - 27/10/2020 10:51 h - Jackson Victor de Oliveira

- Atribuído para excluído (Jackson Victor de Oliveira)

#### Arquivos

tpl_PlanoDeTestes_v2.1-PQS-TCE_RN.docx	817 KB	26/10/2020	Jackson Victor de Oliveira
--	--------	------------	----------------------------