

## Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Teste #9113

Item de Backlog # 9100 (Feito): Funcionalidade 01

### Report

26/10/2020 17:29 h - Jeckson Victor de Oliveira

<b>Situação:</b>	Feito	<b>Tempo estimado:</b>	0:00 hora
<b>Prioridade:</b>	Essencial (Alta)	<b>Tempo gasto:</b>	0:00 hora
<b>Atribuído para:</b>	Jeckson Victor de Oliveira		
<b>Bloqueada:</b>	Não		
<b>Descrição</b>			
Criação dos cards de ERRO. Seguindo o modelo padrão.			
Também é importante que além da criação do card, a equipe de desenvolvimento seja acionada para correção o quanto antes.			

### Histórico

#### #1 - 26/10/2020 17:29 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Situação alterado de A Fazer para Fazendo
- Atribuído para ajustado para Jeckson Victor de Oliveira

#### #2 - 26/10/2020 17:40 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Atribuído para excluído (Jeckson Victor de Oliveira)

#### #3 - 27/10/2020 10:54 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Situação alterado de Fazendo para A Fazer

#### #4 - 27/10/2020 17:03 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Descrição atualizado(a)

#### #5 - 12/02/2021 14:55 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Situação alterado de A Fazer para Feito
- Atribuído para ajustado para Jeckson Victor de Oliveira