

Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Item de Backlog #9128

Funcionalidade 00

27/10/2020 16:04 h - Jeckson Victor de Oliveira

Situação:	Feito	Tempo gasto:	0:00 hora
Prioridade:	Essencial (Alta)	Bloqueada:	Não
Valor p/ Negócio:	100	ROI:	20
Esforço:	5		
Status do Item:	Cadastrado		
Descrição			
Item não finalizado da Sprint Anterior			
Critérios de Aceitação			
Funcionalidade implementada e testada			
Subtarefas:			
Teste # 9138: [API] Implementar os Testes Automatizados			Feito
Teste # 9139: Report			Feito

Histórico

#1 - 27/10/2020 16:49 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Situação alterado de A Fazer para Fazendo
- Situação alterado de Fazendo para Feito

PBI status auto updated to Fazendo because at least one task wasn't on A Fazer status

#2 - 27/10/2020 16:49 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Situação alterado de Feito para Fazendo

#3 - 27/10/2020 16:49 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Situação alterado de Fazendo para Feito

PBI status auto updated to Feito because all tasks were closed

#4 - 27/10/2020 16:58 h - Jeckson Victor de Oliveira

- Critérios de Aceitação atualizado(a)