

Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Tarefas

Tempo estimado: 19.75 Tempo gasto: 0.0 Valor p/ Negócio: 322 Esforço: 29

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
16186	Dev	A Validar	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h	27/08/2024 13:30 h			
16184	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16183	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16182	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16181	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
14307	Erro	A Validar	Ajudar o campo X na tela tal	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	Lindemberg Silva	0.5	0.0	16/12/2021 16:49 h	27/08/2024 13:30 h			
14306	Teste	Fazendo	Elaborar casos de teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	Jeckson Victor de Oliveira	1.0	0.0	16/12/2021 16:45 h				
14305	Dev	A Fazer	Implementar o Fontend	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	Jeckson Victor de Oliveira	2.0	0.0	16/12/2021 16:45 h				
14301	Item de Backlog	Fazendo	Item 1		Sprint 02		21.5	11.0	16/12/2021 16:43 h		1	5	Cadastrado
10806	Reunião	A Fazer	Tarefa Filha 2 Evandro	Dev #10805: Tarefa Pai 2 Evandro	Sprint 01			0.0	22/04/2021 14:21 h				
10805	Dev	A Fazer	Tarefa Pai 2 Evandro		Sprint 01		0.0	0.0	22/04/2021 14:20 h				
10804	Dev	A Fazer	Tarefa Filha Evandro	Item de Backlog #10803: Tarefa Pai Evandro	Sprint 01	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	22/04/2021 14:15 h				

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
10803	Item de Backlog	A Fazer	Tarefa Pai Evandro		Backlog do Produto		0.0	0.0	22/04/2021 14:14 h		1	1	Cadastrado
9127	Teste	Fazendo	Report	Item de Backlog #9119: Funcionalidade 03	Sprint 01			0.0	27/10/2020 15:59 h				
9126	Erro	Fazendo	MP0002	Item de Backlog #9119: Funcionalidade 03	Sprint 01			0.0	27/10/2020 15:59 h				
9119	Item de Backlog	Fazendo	Funcionalidade 03		Sprint 01		0.0	0.0	27/10/2020 11:07 h		100	5	Cadastrado
9118	Teste	A Fazer	Report	Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02	Sprint 01			0.0	27/10/2020 11:00 h				
9117	Teste	A Fazer	[Client] Implementação dos Testes Automatizados	Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02	Sprint 01			0.0	27/10/2020 10:56 h				
9116	Teste	Fazendo	Análise da demanda de teste	Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02	Sprint 01			0.0	27/10/2020 10:54 h				
9108	Teste	A Fazer	[Client] Gerar Casos de Teste	Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02	Sprint 01			0.0	26/10/2020 17:20 h				
9106	Item de Backlog	Fazendo	Funcionalidade 02		Sprint 01		0.0	0.0	26/10/2020 16:57 h		100	5	Cadastrado
9102	Documentação	A Fazer	Elaboração do relatório de teste da sprint	Item de Backlog #9101: Reporte da Sprint	Sprint 01			0.0	26/10/2020 16:48 h				
9101	Item de Backlog	A Fazer	Reporte da Sprint		Sprint 01		0.0	0.0	26/10/2020 16:47 h		100	10	Cadastrado
6929	Dev	A Fazer	Teste Doc Office		Sprint 1			0.0	07/05/2020 18:06 h				
5584	Item de Backlog	A Fazer	Item Teste		Sprint 1			0.0	17/02/2020 09:51 h		10	2	Cadastrado
5546	Dev	A Fazer	Tarefa 4	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 14:59 h				
5536	Dev	A Fazer	Tarefa 3 atualizada	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 11:11 h				

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
5532	Dev	A Fazer	Tarefa 2	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 10:21 h				
5531	Dev	A Fazer	Tarefa 1	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 10:18 h				
5530	Item de Backlog	A Fazer	Item de Backlog 1		Sprint 1		0.0	0.0	13/02/2020 10:18 h		10	1	Cadastrado
1629	Reunião	A Fazer	Reunião de Planejamento da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		2.0	0.0	18/06/2019 13:03 h				
1628	Reunião	A Fazer	Reunião de Retrospectiva da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		1.0	0.0	18/06/2019 12:41 h				
1627	Reunião	A Fazer	Reunião de Demonstração da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		1.0	0.0	18/06/2019 12:39 h				
1626	Reunião	A Fazer	Reuniões Diárias	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		2.25	0.0	18/06/2019 12:38 h				
1625	Item de Backlog	A Fazer	Corrigir Erros da Sprint Anterior		Sprint 1			0.0	18/06/2019 12:28 h				Cadastrado
1624	Item de Backlog	A Fazer	Realizar Reuniões		Sprint 1		6.25	0.0	18/06/2019 12:25 h				Cadastrado