

## Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Tarefas

Tempo estimado: 12.0 Tempo gasto: 0.0 Valor p/ Negócio: 0 Esforço: 0

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
16186	Dev	A Validar	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h	27/08/2024 13:30 h			
16184	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16183	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16182	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
16181	Dev	A Fazer	Implementação teste	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	08/06/2022 10:28 h				
14305	Dev	A Fazer	Implementar o Fontend	Item de Backlog #14301: Item 1	Sprint 02	Jackson Victor de Oliveira	2.0	0.0	16/12/2021 16:45 h				
10805	Dev	A Fazer	Tarefa Pai 2 Evandro		Sprint 01		0.0	0.0	22/04/2021 14:20 h				
10804	Dev	A Fazer	Tarefa Filha Evandro	Item de Backlog #10803: Tarefa Pai Evandro	Sprint 01	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	22/04/2021 14:15 h				
6929	Dev	A Fazer	Teste Doc Office		Sprint 1			0.0	07/05/2020 18:06 h				
5546	Dev	A Fazer	Tarefa 4	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 14:59 h				
5536	Dev	A Fazer	Tarefa 3 atualizada	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 11:11 h				
5532	Dev	A Fazer	Tarefa 2	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 10:21 h				
5531	Dev	A Fazer	Tarefa 1	Item de Backlog #5530: Item de Backlog 1	Sprint 1	André Gustavo Almeida e Silva		0.0	13/02/2020 10:18 h				