

Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Tarefas

Tempo estimado: 1.0 Tempo gasto: 0.0 Valor p/ Negócio: 0 Esforço: 0

| # | Tipo | Situação | Título | Tarefa pai | Sprint | Atribuído para | Tempo estimado geral | Tempo gasto geral | Criado em | Concluído | Valor p/ Negócio | Esforço | Status do Item |
|-------|-------|----------|---|--|-----------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|----------------|
| 14306 | Teste | Fazendo | Elaborar casos de teste | Item de Backlog #14301: Item 1 | Sprint 02 | Jeckson Victor de Oliveira | 1.0 | 0.0 | 16/12/2021 16:45 h | | | | |
| 9127 | Teste | Fazendo | Report | Item de Backlog #9119: Funcionalidade 03 | Sprint 01 | | | 0.0 | 27/10/2020 15:59 h | | | | |
| 9118 | Teste | A Fazer | Report | Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02 | Sprint 01 | | | 0.0 | 27/10/2020 11:00 h | | | | |
| 9117 | Teste | A Fazer | [Client] Implementação dos Testes Automatizados | Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02 | Sprint 01 | | | 0.0 | 27/10/2020 10:56 h | | | | |
| 9116 | Teste | Fazendo | Análise da demanda de teste | Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02 | Sprint 01 | | | 0.0 | 27/10/2020 10:54 h | | | | |
| 9108 | Teste | A Fazer | [Client] Gerar Casos de Teste | Item de Backlog #9106: Funcionalidade 02 | Sprint 01 | | | 0.0 | 26/10/2020 17:20 h | | | | |