

## Desenvolvimento do Projeto <Nome do Projeto> - Tarefas

Tempo estimado: 6.25 Tempo gasto: 0.0 Valor p/ Negócio: 0 Esforço: 0

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
10806	Reunião	A Fazer	Tarefa Filha 2 Evandro	Dev #10805: Tarefa Pai 2 Evandro	Sprint 01			0.0	22/04/2021 14:21 h				
1629	Reunião	A Fazer	Reunião de Planejamento da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		2.0	0.0	18/06/2019 13:03 h				
1628	Reunião	A Fazer	Reunião de Retrospectiva da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		1.0	0.0	18/06/2019 12:41 h				
1627	Reunião	A Fazer	Reunião de Demonstração da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		1.0	0.0	18/06/2019 12:39 h				
1626	Reunião	A Fazer	Reuniões Diárias	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		2.25	0.0	18/06/2019 12:38 h				