

Gestão do Projeto <Nome do Projeto> - Tarefas

Tempo estimado: 0.0 Tempo gasto: 0.0 Valor p/ Negócio: 0 Esforço: 0

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1700	Reunião	A Fazer	Realizar reunião para consolidar as lições aprendidas registradas durante o projeto	Item de Backlog #1695: Consolidar Lições Aprendidas	6. Encerramento			0.0	21/06/2019 12:27 h				
1699	Reunião	A Fazer	Realizar reunião para repassar informações do produto para operação	Item de Backlog #1698: Repassar Produto para Operação	6. Encerramento			0.0	21/06/2019 12:26 h				
1698	Item de Backlog	A Fazer	Repassar Produto para Operação		6. Encerramento		0.0	0.0	21/06/2019 12:24 h				Cadastrado
1697	Documentação	A Fazer	Elaborar o TEP	Item de Backlog #1696: Encerrar o Projeto	6. Encerramento			0.0	21/06/2019 12:23 h				
1696	Item de Backlog	A Fazer	Encerrar o Projeto		6. Encerramento		0.0	0.0	21/06/2019 12:23 h				Cadastrado
1695	Item de Backlog	A Fazer	Consolidar Lições Aprendidas		6. Encerramento		0.0	0.0	21/06/2019 12:22 h				Cadastrado
1694	Documentação	A Fazer	Elaborar o LCC do PGP	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:17 h				
1693	Documentação	A Fazer	Elaborar o Cronograma Estimado	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:16 h				
1692	Documentação	A Fazer	Elaborar a Matriz RACI	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:16 h				
1691	Documentação	A Fazer	Elaborar o Plano de Riscos	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:15 h				
1690	Documentação	A Fazer	Elaborar o RAP 1	Item de Backlog #1683: Gerenciar a Execução do Projeto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:13 h				

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1689	Reunião	A Fazer	Realizar reunião 1 de acompanhamento do projeto	Item de Backlog #1683: Gerenciar a Execução do Projeto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:13 h				
1688	Documentação	A Fazer	Atualizar e repriorizar o Backlog do Produto	Item de Backlog #1685: Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:10 h				
1687	Documentação	A Fazer	Elaborar o termo de aceite da sprint 1	Item de Backlog #1684: Obter o aceite das sprints	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:09 h				
1686	Documentação	A Fazer	Registrar solicitação de mudança no projeto pelo cliente.	Item de Backlog #1685: Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:08 h				
1685	Item de Backlog	A Fazer	Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto		0. Monitoramento e Controle		0.0	0.0	21/06/2019 12:06 h				Cadastrado
1684	Item de Backlog	A Fazer	Obter o aceite das sprints		0. Monitoramento e Controle		0.0	0.0	21/06/2019 12:05 h				Cadastrado
1683	Item de Backlog	A Fazer	Gerenciar a Execução do Projeto		0. Monitoramento e Controle		0.0	0.0	21/06/2019 12:04 h				Cadastrado
1682	Documentação	A Fazer	Atualizar o Release Notes	Item de Backlog #1678: Publicar Release x.y.z em Produção	5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:55 h				
1681	Infra	A Fazer	Realizar o merge para branch de produção	Item de Backlog #1678: Publicar Release x.y.z em Produção	5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:54 h				
1680	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Manuais		5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:43 h				Cadastrado
1679	Item de Backlog	A Fazer	Preparar e Realizar Treinamento do Módulo [Nome do Módulo]		5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:42 h				Cadastrado
1678	Item de Backlog	A Fazer	Publicar Release x.y.z em Produção		5. Execução (Implantação)		0.0	0.0	21/06/2019 11:40 h				Cadastrado
1674	Reunião	A Fazer	Demonstrar o incremento funcionando para o cliente e demais partes interessadas	Item de Backlog #1671: Homologar Sprint 1	4. Execução (Homologação)			0.0	21/06/2019 11:33 h				
1673	Reunião	A Fazer	Marcar a reunião de homologação da sprint com o cliente	Item de Backlog #1671: Homologar Sprint 1	4. Execução (Homologação)			0.0	21/06/2019 11:32 h				

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1671	Item de Backlog	A Fazer	Homologar Sprint 1		4. Execução (Homologação)		0.0	0.0	21/06/2019 11:30 h				Cadastrado
1645	Documentação	A Fazer	Elaborar a documentação do item [Nome/Id do Item do Backlog]	Item de Backlog #1644: Detalhar Itens de Backlog da Sprint 2	3. Execução (Detalhar Backlog)			0.0	18/06/2019 13:58 h				
1644	Item de Backlog	A Fazer	Detalhar Itens de Backlog da Sprint 2		3. Execução (Detalhar Backlog)		0.0	0.0	18/06/2019 13:58 h				Cadastrado
1643	Documentação	A Fazer	Elaborar a documentação do item [Nome/Id do Item do Backlog]	Item de Backlog #1642: Detalhar Itens de Backlog da Sprint 1	3. Execução (Detalhar Backlog)			0.0	18/06/2019 13:54 h				
1642	Item de Backlog	A Fazer	Detalhar Itens de Backlog da Sprint 1		3. Execução (Detalhar Backlog)		0.0	0.0	18/06/2019 13:51 h				Cadastrado
1641	Item de Backlog	A Fazer	Realizar Reunião de Kickoff do Projeto		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:43 h				Cadastrado
1640	Item de Backlog	A Fazer	Obter a Aprovação do PGP		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:42 h				Cadastrado
1639	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP		1. Planejamento		0.0	0.0	18/06/2019 13:40 h				Cadastrado
1638	Item de Backlog	A Fazer	Analisar Viabilidade do Projeto		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:39 h				Cadastrado
1637	Item de Backlog	A Fazer	Analisar Processo de Negócio		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:39 h				Cadastrado
1636	Documentação	A Fazer	Elaborar Plano de Testes	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:35 h				
1635	Documentação	A Fazer	Modelar Banco de Dados	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:35 h				
1634	Documentação	A Fazer	Definir a Arquitetura do Software	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:34 h				
1633	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Projeto do Software		2. Execução (Preparação)		0.0	0.0	18/06/2019 13:34 h				Cadastrado
1632	Item de Backlog	A Fazer	Criar o Backlog do Produto		2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:19 h				Cadastrado

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1631	Item de Backlog	A Fazer	Preparar Ambientes de TI		2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:17 h				Cadastrado
1630	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Documento de Visão		1. Planejamento			0.0	18/06/2019 13:16 h				Cadastrado