

## Gestão do Projeto <Nome do Projeto> - Tarefas

Tempo estimado: 0.0 Tempo gasto: 0.0 Valor p/ Negócio: 0 Esforço: 0

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1697	Documentação	A Fazer	Elaborar o TEP	Item de Backlog #1696: Encerrar o Projeto	6. Encerramento			0.0	21/06/2019 12:23 h				
1694	Documentação	A Fazer	Elaborar o LCC do PGP	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:17 h				
1693	Documentação	A Fazer	Elaborar o Cronograma Estimado	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:16 h				
1692	Documentação	A Fazer	Elaborar a Matriz RACI	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:16 h				
1691	Documentação	A Fazer	Elaborar o Plano de Riscos	Item de Backlog #1639: Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP	1. Planejamento			0.0	21/06/2019 12:15 h				
1690	Documentação	A Fazer	Elaborar o RAP 1	Item de Backlog #1683: Gerenciar a Execução do Projeto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:13 h				
1688	Documentação	A Fazer	Atualizar e repriorizar o Backlog do Produto	Item de Backlog #1685: Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:10 h				
1687	Documentação	A Fazer	Elaborar o termo de aceite da sprint 1	Item de Backlog #1684: Obter o aceite das sprints	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:09 h				
1686	Documentação	A Fazer	Registrar solicitação de mudança no projeto pelo cliente.	Item de Backlog #1685: Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto	0. Monitoramento e Controle			0.0	21/06/2019 12:08 h				
1682	Documentação	A Fazer	Atualizar o Release Notes	Item de Backlog #1678: Publicar Release x.y.z em Produção	5. Execução (Implantação)			0.0	21/06/2019 11:55 h				

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1645	Documentação	A Fazer	Elaborar a documentação do item [Nome/Id do Item do Backlog]	Item de Backlog #1644: Detalhar Itens de Backlog da Sprint 2	3. Execução (Detalhar Backlog)			0.0	18/06/2019 13:58 h				
1643	Documentação	A Fazer	Elaborar a documentação do item [Nome/Id do Item do Backlog]	Item de Backlog #1642: Detalhar Itens de Backlog da Sprint 1	3. Execução (Detalhar Backlog)			0.0	18/06/2019 13:54 h				
1636	Documentação	A Fazer	Elaborar Plano de Testes	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:35 h				
1635	Documentação	A Fazer	Modelar Banco de Dados	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:35 h				
1634	Documentação	A Fazer	Definir a Arquitetura do Software	Item de Backlog #1633: Elaborar Projeto do Software	2. Execução (Preparação)			0.0	18/06/2019 13:34 h				