

MODELOS DE PROJETOS - Tarefas

Tempo estimado: 0.0 Valor p/ Negócio: 336 Esforço: 38

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
14301	Item de Backlog	Fazendo	Item 1		Sprint 02		21.5	16/12/2021 16:43 h		1	5	Cadastrado
14299	Item de Backlog	A Fazer	Item 4		Sprint 02			16/12/2021 16:37 h		1	1	Cadastrado
14298	Item de Backlog	A Fazer	Item 3		Product backlog			16/12/2021 16:34 h		1	5	Cadastrado
14297	Item de Backlog	A Fazer	Item 2		Product backlog			16/12/2021 16:33 h		1	1	Cadastrado
14296	Item de Backlog	A Fazer	Item 1		Sprint 02		2.0	16/12/2021 16:33 h		1	1	Preparado
10803	Item de Backlog	A Fazer	Tarefa Pai Evandro		Backlog do Produto		0.0	22/04/2021 14:14 h		1	1	Cadastrado
9119	Item de Backlog	Fazendo	Funcionalidade 03		Sprint 01		0.0	27/10/2020 11:07 h		100	5	Cadastrado
9106	Item de Backlog	Fazendo	Funcionalidade 02		Sprint 01		0.0	26/10/2020 16:57 h		100	5	Cadastrado
9101	Item de Backlog	A Fazer	Reporte da Sprint		Sprint 01		0.0	26/10/2020 16:47 h		100	10	Cadastrado
5584	Item de Backlog	A Fazer	Item Teste		Sprint 1			17/02/2020 09:51 h		10	2	Cadastrado
5530	Item de Backlog	A Fazer	Item de Backlog 1		Sprint 1		0.0	13/02/2020 10:18 h		10	1	Cadastrado
2010	Item de Backlog	A Fazer	Erros identificados		Sprint 01			10/07/2019 12:26 h		10	1	Cadastrado
1704	Item de Backlog	A Fazer	Avaliar Resultados dos Testes		Sprint 01		0.0	21/06/2019 12:41 h				Cadastrado
1702	Item de Backlog	A Fazer	Executar Testes de Aceitação		Sprint 01			21/06/2019 12:37 h				Cadastrado
1701	Item de Backlog	A Fazer	Preparar Testes de Aceitação		Sprint 01		0.0	21/06/2019 12:37 h				Cadastrado
1698	Item de Backlog	A Fazer	Repassar Produto para Operação		6. Encerramento		0.0	21/06/2019 12:24 h				Cadastrado
1696	Item de Backlog	A Fazer	Encerrar o Projeto		6. Encerramento		0.0	21/06/2019 12:23 h				Cadastrado
1695	Item de Backlog	A Fazer	Consolidar Lições Aprendidas		6. Encerramento		0.0	21/06/2019 12:22 h				Cadastrado
1685	Item de Backlog	A Fazer	Gerenciar Mudanças no Backlog do Produto		0. Monitoramento e Controle		0.0	21/06/2019 12:06 h				Cadastrado
1684	Item de Backlog	A Fazer	Obter o aceite das sprints		0. Monitoramento e Controle		0.0	21/06/2019 12:05 h				Cadastrado
1683	Item de Backlog	A Fazer	Gerenciar a Execução do Projeto		0. Monitoramento e Controle		0.0	21/06/2019 12:04 h				Cadastrado
1680	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Manuais		5. Execução (Implantação)			21/06/2019 11:43 h				Cadastrado

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
1679	Item de Backlog	A Fazer	Preparar e Realizar Treinamento do Módulo [Nome do Módulo]		5. Execução (Implantação)			21/06/2019 11:42 h				Cadastrado
1678	Item de Backlog	A Fazer	Publicar Release x.y.z em Produção		5. Execução (Implantação)		0.0	21/06/2019 11:40 h				Cadastrado
1671	Item de Backlog	A Fazer	Homologar Sprint 1		4. Execução (Homologação)		0.0	21/06/2019 11:30 h				Cadastrado
1644	Item de Backlog	A Fazer	Detalhar Itens de Backlog da Sprint 2		3. Execução (Detalhar Backlog)		0.0	18/06/2019 13:58 h				Cadastrado
1642	Item de Backlog	A Fazer	Detalhar Itens de Backlog da Sprint 1		3. Execução (Detalhar Backlog)		0.0	18/06/2019 13:51 h				Cadastrado
1641	Item de Backlog	A Fazer	Realizar Reunião de Kickoff do Projeto		1. Planejamento			18/06/2019 13:43 h				Cadastrado
1640	Item de Backlog	A Fazer	Obter a Aprovação do PGP		1. Planejamento			18/06/2019 13:42 h				Cadastrado
1639	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP		1. Planejamento		0.0	18/06/2019 13:40 h				Cadastrado
1638	Item de Backlog	A Fazer	Analisar Viabilidade do Projeto		1. Planejamento			18/06/2019 13:39 h				Cadastrado
1637	Item de Backlog	A Fazer	Analisar Processo de Negócio		1. Planejamento			18/06/2019 13:39 h				Cadastrado
1633	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Projeto do Software		2. Execução (Preparação)		0.0	18/06/2019 13:34 h				Cadastrado
1632	Item de Backlog	A Fazer	Criar o Backlog do Produto		2. Execução (Preparação)			18/06/2019 13:19 h				Cadastrado
1631	Item de Backlog	A Fazer	Preparar Ambientes de TI		2. Execução (Preparação)			18/06/2019 13:17 h				Cadastrado
1630	Item de Backlog	A Fazer	Elaborar Documento de Visão		1. Planejamento			18/06/2019 13:16 h				Cadastrado
1625	Item de Backlog	A Fazer	Corrigir Erros da Sprint Anterior		Sprint 1			18/06/2019 12:28 h				Cadastrado
1624	Item de Backlog	A Fazer	Realizar Reuniões		Sprint 1		6.25	18/06/2019 12:25 h				Cadastrado