

MODELOS DE PROJETOS - Tarefas

Tempo estimado: 6.25 Valor p/ Negócio: 0 Esforço: 0

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
10806	Reunião	A Fazer	Tarefa Filha 2 Evandro	Dev #10805: Tarefa Pai 2 Evandro	Sprint 01			22/04/2021 14:21 h				
1700	Reunião	A Fazer	Realizar reunião para consolidar as lições aprendidas registradas durante o projeto	Item de Backlog #1695: Consolidar Lições Aprendidas	6. Encerramento			21/06/2019 12:27 h				
1699	Reunião	A Fazer	Realizar reunião para repassar informações do produto para operação	Item de Backlog #1698: Repassar Produto para Operação	6. Encerramento			21/06/2019 12:26 h				
1689	Reunião	A Fazer	Realizar reunião 1 de acompanhamento do projeto	Item de Backlog #1683: Gerenciar a Execução do Projeto	0. Monitoramento e Controle			21/06/2019 12:13 h				
1674	Reunião	A Fazer	Demonstrar o incremento funcionando para o cliente e demais partes interessadas	Item de Backlog #1671: Homologar Sprint 1	4. Execução (Homologação)			21/06/2019 11:33 h				
1673	Reunião	A Fazer	Marcar a reunião de homologação da sprint com o cliente	Item de Backlog #1671: Homologar Sprint 1	4. Execução (Homologação)			21/06/2019 11:32 h				
1629	Reunião	A Fazer	Reunião de Planejamento da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		2.0	18/06/2019 13:03 h				
1628	Reunião	A Fazer	Reunião de Retrospectiva da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		1.0	18/06/2019 12:41 h				
1627	Reunião	A Fazer	Reunião de Demonstração da Sprint	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		1.0	18/06/2019 12:39 h				
1626	Reunião	A Fazer	Reuniões Diárias	Item de Backlog #1624: Realizar Reuniões	Sprint 1		2.25	18/06/2019 12:38 h				