

Validação do Projeto <Nome do Projeto> - Tarefas

Tempo estimado: 2.0 Tempo gasto: 0.0 Valor p/ Negócio: 14 Esforço: 9

#	Tipo	Situação	Título	Tarefa pai	Sprint	Atribuído para	Tempo estimado geral	Tempo gasto geral	Criado em	Concluído	Valor p/ Negócio	Esforço	Status do Item
14300	Documentação	A Fazer	Elaborar a Estoria de Usuário	Item de Backlog #14296: Item 1	Sprint 02	André Gustavo Almeida e Silva	2.0	0.0	16/12/2021 16:40 h				
14299	Item de Backlog	A Fazer	Item 4		Sprint 02			0.0	16/12/2021 16:37 h		1	1	Cadastrado
14298	Item de Backlog	A Fazer	Item 3		Product backlog			0.0	16/12/2021 16:34 h		1	5	Cadastrado
14297	Item de Backlog	A Fazer	Item 2		Product backlog			0.0	16/12/2021 16:33 h		1	1	Cadastrado
14296	Item de Backlog	A Fazer	Item 1		Sprint 02		2.0	0.0	16/12/2021 16:33 h		1	1	Preparado
2010	Item de Backlog	A Fazer	Erros identificados		Sprint 01			0.0	10/07/2019 12:26 h		10	1	Cadastrado
1705	Documentação	A Fazer	Elaborar o Relatório de Execução da Sprint	Item de Backlog #1704: Avaliar Resultados dos Testes	Sprint 01			0.0	21/06/2019 12:41 h				
1704	Item de Backlog	A Fazer	Avaliar Resultados dos Testes		Sprint 01		0.0	0.0	21/06/2019 12:41 h				Cadastrado
1703	Documentação	A Fazer	Elaborar casos de teste do item <nº do item>	Item de Backlog #1701: Preparar Testes de Aceitação	Sprint 01			0.0	21/06/2019 12:39 h				
1702	Item de Backlog	A Fazer	Executar Testes de Aceitação		Sprint 01			0.0	21/06/2019 12:37 h				Cadastrado
1701	Item de Backlog	A Fazer	Preparar Testes de Aceitação		Sprint 01		0.0	0.0	21/06/2019 12:37 h				Cadastrado